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Hiilineutraali Helsinki 2035
-toimenpideohjelma

42. Minimoidaan kaupungin rakennushankkeiden ja
infrarakentamisen elinkaaripaastot.

44. Selvitetadn esteet ja mahdollisuudet kierratysmateriaalien
osuuden lisaamisesta talonrakentamisessa, infrarakentamisessa
ja yllapidossa. Luodaan toimenpiteet ja ohjeistus.

45. Jalkautetaan kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien
hyddyntdmisen periaatteet maarakentamisessa ja
toimenpideohjelma (2018-2021) osaksi normaalia
toiminnanohjausjarjestelman mukaisesti etenevaéa toimintaa.
Periaatteet koskevat Kaupunkiympariston toimialan keskeisia
prosesseja: kaupungin maanhankintaa ja alueiden hallintaa,
yleispiirteistda maankayton suunnittelua, kaavoitusta,
esirakentamista, infra- ja talonrakentamishankkeiden
suunnittelua ja rakentamista. Osallistutaan seudullisen
paikkatietopohjaisen maamassatydkalun kehittamisen
kayttoonottoon (SeutuMaisa).

46. Pilotoidaan kaupungin omassa rakentamisessa paastottomia
tyomaita ja otetaan kokemusten kautta kayttoon malli ja kriteerit
koskemaan kaikkia ty0Omaita. Sisallytetadn malli ja kriteerit infra-
ja talonrakentamishankkeiden ympéristdasiakirjaan ja tydmaan
ymparistosuunnitelmaan. Ohjataan kaupungin alueella rakentavia
kayttamaan mallia ja kriteerejéa.



Helsingin kierto- ja
jakamistalouden
tiekartta

31 toimenpidetta

Kaupunkiympériston julkaisuja 2020:10
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imenpide Vastuutaho

4. Luodaan kaupungin sisdinen toimintamalli infra- Stara, Maka, Rya/
rakentamisen ylija@mamateriaalien (pois lukien Ylpi

maamassat) hyodyntamiselle esim. kaupungin

kierratyssivustoa apuna kayttaen.

5. Selvitetaan betonin maaran vahentamisen ja Rya/Roha, Maka,
vahapaastoisen betonin tai betonia korvaavien HKL
materiaalien kayton mahdollisuuksia kaupungin infra-

rakentamisessa. Vastaavasti edistetaan kierrdtysmate-

riaalipohjaisten syvéstabiloinnin sideaineiden kayttda,

jolloin runsaspééastoisen sementin ja poltetun kalkin

kéyttd sideaineena vahenee.

6. Vahennet&an muovisten suodatinkankaiden kayttoa. Maka, Rya/Roha/
Selvitetdan mahdollisuudet kayttaa kierratysmuovia Rake, HKL

tai muita kierratysmateriaaleja teknisissa rakenteissa,

kuten meluaidoissa, ja pilotoidaan niiden kéayttoa erik-

seen valitussa kohteessa.

7. Toteutetaan elinkaaripilottihankkeet neljélle

eri tyyppiselle alueelle: 1) Rata, 2) Katu, 3) Puisto,

4) Esirakentaminen.

- Maaritetaan jokaiselle kohteelle kiertotaloustavoitteet
ja pisteytetaan ne tarjouspyynndissa

- Toteutetaan hankkeet tavoitteen méaarittelysta ja
hankesuunnittelusta lahtien laajassa yhteistyossa eri
toimijoiden kesken, suunnittelusta yllapitoon

- Lasketaan eri vaihtoehtojen elinkaaren aikaiset
kustannukset ja hiilijalanjalki

- Toteutetaan kevyet markkinavuoropuhelut

Rya/Roha/Rake/
Ylpi, Maka, HKL

8. Siirretaan toimenpiteiden 5-7 kokemusten perus-
teella hyvat, toimivat kaytéannot prosesseihin, ohjeisiin
ja malleihin, joilla ohjataan myos tulevia hankkeita.

» Siséllytetdan ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sopeu-
tumista, kiertotalouden edistamista seka luonnon
monimuotoisuuden sailyttamista koskevat nakokulmat
myos yleisten alueiden yllapito- ja hoitoluokituksiin

Rya/Roha/Ylpi,
Maka, Kepa, HKL

9, Edistetaan kansallisen infrarakentamisen Rya/Roha
paastolaskennan kehittamista yhteistyossa YM:n,

Viylaviraston, SYKE:n seka asiantuntijoiden (yliopistot,

konsultit, yms.) kanssa

Aikataulu

2020-2021

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2022-2024
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llImastovahti seuraa Helsingin ilmasto-
ohjelman edistymista

Hiilineutraaliksi 2035 mennessa

Hiilineutraalissa Helsingissa kasvihuonekaasupaistot saavat olla enintdan 702 kt COye vuodessa, ja

6t kompensoidaan. Talla hetkella p |4 kertyy vuodessa 2 559 kt COge, joten
vuosipaastoja pitaa vahentaa viela 1857 kt COge. Talla sivustolla seuraamme, kuinka kaupungin 147
ilmastotekoa auttavat meita padasemain oikeaan suuntaan kohti hiilineutraaliutta.

Helsingin ilmastovahti

Seuraa Helsingin ilmasto-ohjelman edistymisté. Helsingin paistotilanne

1990 2018 2035
(¥}  Toimenpiteet Mittarit 3 518 co.e 2 5 59 o
oo e . o~ s s kt COze 702 co.e
% Helsingin kaupunki vahentaa kasvihuo- Seuraamme toimenpiteiden edistymista ST
& $ nekaasupéaastdja 147 toimenpiteen avul- |_ ja kasvihuonekaasupé#éstijen kehitysta |
la. mittareilla. I

Vihennetty 9955 Vahennettavai 1 897 kt CO.e

https://ilmastovahti.hel.fi/



Infran elinkaari

Infrarakentamisen paastoista yli 90 % ja
valtaosa myos kustannuksista ratkaistaan
suunnittelun eri vaiheissa.

Vaikutusmahdollisuus

Kaytosta
Kunnossapito poistaminen /
uusiokaytto

Maankayton Hankkeiden

suunnittelu suunnittelu

Toteutuksen, kunnossapidon seka kaytosta
poistamisen / uusiokdyttn mahdollisuuksiin
vaikutetaan jo suunnittelussa.



KESTAVAT TOIMENPITEET KAUPUNKIRAKENTAMISESSA

1. Kaupungin rakennushankkeiden valinen massojen

e
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koordinointi
Massojen valivarastointi ja jalostus

Hyotykayttokohteiden suunnittelu ja toteutus

limastovaikutusten arviointi

2
3
4. Purkumateriaalien kierratys
5
6

Uusien toimenpiteiden tunnistaminen




HELSINGIN MASSAT

Diplins. Usko Anttikoski

Helsingin massatalousongelmat

Kaupungin massatalousongelmat poikkeavat varsin pal-
jon tienrakennuksen massatalousongelmista,  Helsingin
alueella ei voida kasitelld esim. kadun massataloutta oma-
na probleemanaan, vaan koko kaupungin massatalous tulee
aina ottaa huomioon. Helsingin massataloudelle tyypillisid
piirteitd ovat vaikea krooninen tiyttopaikkojen (lajitys-
paikkojen) puute, pitkit ja ruuhkautumisalttiit massojen
kuljetusmatkat seki pehmeiden savimassojen sijoitta-
misvaikeudet.

Tissa artikkelissa valotetaan Helsingin massatalouson-
gelmia yksityiskohtaisemmin kuvaamalla nykyhetken ti-
lannetta ja arvioimalla niiti ongelmia tulevaisuudessa.

Maa. ja kalliopera

Helsingin kaupungin geotek-
nillisen toimiston tammikuussa
1973 julkaisema wvéarillinen geo-
tekninen maaperdkartta mitta-
kaavassa 1:10000 antaa hyvan
yleiskuvan koko Helsingin alueen
maaperdn rakenteesta.

Helsingin alueella on runsaas-
(1) Kitka-
tavallisesti

ti kalliopaljastumia.
maakerrokset ovat
muodostuneet hiekka-, hieta- ja
moreeniaineksista. Kallioista alu-
etta ja kitkamaa-aluetta on kau-
pungin maapinta-alasta yhteensa
noin 55 %,

Helsingin pinta-alasta on jopa

Eripoinos Maansiirto 2/1573

noin 35 %

roksen ja sen pHilld olevan lieju-

savialuetta. Saviker-

... Ja 38 v. myohemmin 2011

kerroksen

1lddn jopa

pungin sel
pehmedd j
tavallisesti
vapainosta
= 07 ...
0saan on nf
noastaan

paksuinen
ven yldosa
lujuus- ja
siltaan vie
Turvealuei
eella ainog|
merkittavi

Kaupung
i vanhoja
jaitsevat u
la. Saven
teriaalin 1q
neet saviky
nusten pag
tunut tall

Nain

1973 ...

Helsinki uhkaa hukkua

tyomaiden maamassoihin

VESA OJA HS

Kaupunki etsii
kiireisesti uusia
lajityspaikkoja
puhtaille
ylijgdmamaille.

Jouko Juonala HS

VANTAA on sanonut seis. Kau-
punki ilmoitti vuodenvaih-
teessa, ettei Helsingin alueelta
saa endd helmikuussa ajaa
kuormia Pitkdsuen maanlaji-
tysalueelle Petikkoon. Sopi-
mus paittyy, eika lisaajan jat-
koaikaakaan ensi tule.
_ "Annoimme siirtymaaikaa
tamdn tammikuun, lahinng
tiedottamista varten”, sanoo
Vantaan katupdallikko Henry
Westlin. ;

“Pitkdisuo on tayttymassa

Kuorma-autojen virta Va

ntaan Pitkdsuolle hiljenee huomattavasti,

|
|
|
!
|

silld Helsinki ei endd helmikuussa saa ajaa alueelle ylijiimimaata,

miseen kelpaavaa maata -
pehmeidmpi savi ja siltti pit3a
viedd muualle vilivarastoin-
nin jalkeen.

Sauri lupailee, ettei rakenta-
minen Helsingin alueella hyy-
dy ylijdamamassojen liikku-
mattomuuteen.

"Nayttad siltd, ettd tama
pystytidn hoitamaan siten, et-
tei rakentamiselle aiheutuisi
dramaattista haittaa. Siihen
tissd nyt pyritaan.”

EPASELVA tilanne huolestut-
taa maanrakennusalan yrityk-
sid edustavaa Infra Uusimaa
ry:td. Sen jasenyritykset eivit
nyt pysty tekemaan laskelmia
kevdan urakoistaan.

“Niilla ei ole tietoa, mihin
perustaa laskelmansa. Se ei
ole kenenkdan etu”, sanco yh-
distyksen puheenjohtaja Erkki
Mintwvla

Helsinki

Pitkdsuo|
Sulkeutu
tammikuf

Kulmalkof
Helsinki
kiytosta

Jitkisaal
Mahdollin
aikainen

Karttakeskus | |

™ Taus
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Louhetta Lansi-Metrosta yhteensa noin 3 Mm?3 (30 eduskuntataloa).




KESTAVAA INFRARAKENTAMISTA HELSINGISSA

2018 Saavutetut saastot 2014-2020:
2017 734 843 t

2019

1110292t 55 miljoonaa 8,2 milj. litraa 20 200 tonnia
1 869 603 t

2016 s o
759 560 t alvumalaen

hyotykaytto 1476541 t
on vakiintunut

2020

2015
460 720 t

2014 _ ;
350000t 2013 - [

kaupungin massakoordinaattorin toimi.

Vuonna 2014 rakennusvirastoon perustettiin
Uusi ohjelma

2019 2020 2021

2011 2012 2013 2014 2016

2018

2015 2017

Kaupunginjohtaja paatti johtajistossa Rt l;/iéésoj on tehokas > T - P '-"““.s.\_ Mg,
5-8(1-2309’ J:?OSllttzeglrzyOhenlmm : "N‘:‘f?: koordinointi aloitettiin Kaivumaiden hyddyntamisen

uderieen V.2 2014 periistaa maa- . *\ Helsingissa. kehittamisohjelma (2014- 2017 %
aineksia koordinoivan tydryhman, jossa ; ehittamisohjelma ( - ) +,

§ hes) SR
b s a0 3 k.

on eri hallintokuntien edustajia.




Massakoordinointi kaytannossa

MASSATARPEET 12.5.2020
PROJEKTIALUE TAYTTOMAARA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
m3rtr
|Lansisatama
| Jatkasaari 200 000 150 000 50 000
I Hernesaari 1 000 000 400 000 500 000 100 000
|kalasatama
' Nihti 200 000 100000| 100000
| Hakaniemenranta 400 000 150 000 200 000 50000
Kruunuvuorensilta 250 000 100 000 150 000
rKruunuw.lorenran‘ta
Koivusaari (louhe 500 000, muu 800 000) 1300 000 400 000 300 000 300 000 300 000
|Malmi, painopenger ?
Massatarpeet yhteensa 3350 000 550 000 750 000 900 000 500 000 350 000 300 000 0
MASSALAHTEET
|Lansisatama
Saukonlaiturin allas 200 000 200 000
' Painopenger 600 000 150 000 450 000
|Kalasatama
' Sornaisten tunneli 300 000 150 000 150 000
[ Valivarastokentta 100 000 50 000 50 000
Kruunuvuorenranta
: Painopenger 400 000 200000] 200 000
|Vuosaaren vayla 900000|  450000] 450000
' Katajanokan pysakdintilaitos 200 000 50 000 100 000 50 000
|Garden Helsinki (1 800 000 m3rtr)?
| Pisara (3 000 000 m3rtr) ?
Massaldhteet yhteensd 2 700 000 550 000 750 000 900 000 200 000 0 150 000 150 000
}MASSAVAJE 650 000| 0 0 o/ 300000 350000 150000




Kiertotalouden jalkauttaminen hankkeisiin

« INFRAHANKKEIDEN MASSATAULUKKO S10

2 Paivamaara ja |aatif
3.
4
6
: « SAHKOINEN MASSATYOKALU
s
o
1 Karttapalvelu
2 SUUNNITTELIJA TAYT|
3 Viite InfraRYL 2010. SUUNNITTELUVAIH|
4 HANKKEESSA KAIVETTAVAT MASSAT
5 littera Nimi Huomioita yks. ma| . |
6 1000 Maa- pohja- ja kallior o i 1 : ‘. { | & ; - | Morra hamnen
Karike + i [ i ; e ety | 5
huuhtoitumiskerroksen yldosa voi olla mukana T ——
Maaritetaan talteenottosyvyys. Otetaan kantaa kiviin, [ meom % Fe s mwﬂ@
7. Poistettavat pintamaat, luonnonmaannos mattaisiin ja kantoinin |makte : - L ‘ X% T SKAT
| & o i " AP N . EN ./ HAARTINKAUPUNKI h‘%% *
F p e ’ . 4" BARDESSTADEN . STV
8 Poistettavat pintamaat. luonnonmaannos. m3idr asvike s Vo, %%, Etelasatamas
M T 3 = 1 - & P ~pd ‘ﬁ%-a&dmnmn
Karike- ja humuskerros seka alapuolista maaata, » 5 " Watkosaar
9 Poistettavat glmamaal. luonnonmaannos ruskomaannos taneenmlcs&m madritelladn. im3kir . i Biskholmen
po Poistettavat pintamaat, kulttuurimaannos Pellon muokkauskerros tai istutuksen kasvualustakerros m3kir 'y - ;6"-.:;
b1 RIKASBORG -
p2 L KAIVOPUISTO
p2 B ARKEN
b4 o

Marisatama
v nen Stk
Langeon

Harakka
Stora Rantan

« TYOSELOSTUKSEN MALLIASIAKIRJA



Kaivumaiden, Kiviaineksen ja purkumateriaalien hyodyntaminen
Ymparistoraportti 2019

Matkustajien kokema jariestys ja turvallisuus sailyy va- ' Tavoitteet eivat toteutuneet. Toteuma o Yleisten alueiden rakentamisessa hy6-
hintaan vuoden 2016 tasolla (raitio 4,22; metro 4,18). raitioliikenteess 4,20 ja metroliikenteessa 4,12. dynnettiin vuonna 2019 yhteensa 1869603

tonnia kaivumassoja ja kiviaineksia. Hyoty-
kdyton ansiosta saastyi noin 11,3 miljoonaa
Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys sailyy va- ' Tavoite toteutui raitioliikenteessa, toteuma oli 4,04, euroa ja 1560 000 litraa polttoainetta, minka
T A L S L L o B AR lisdksi padstot vahenivat 3689 t COze. Kau-

Helsingin kaupunki — 57

Kehitetdan ja otetaan kdyttdon Hiilineutraali Helsinki
2035 -toimenpidechjelman toteutumisen ja vaikutusten
arvioinnin tyokalu.

Energiansadstotavoite on 4 % vuoden 2015 ominais- Kymp ' Tavoiteet toteutuivat. Toteuma oli
energiankulutuksesta ulkovalaistuksen (kWh/asukas) ja - ulkovalaistuksessa 12 %, toimitiloissa 10 %.
toimitilojen (kWh/m?) osalta. |

Energiansaéstdtavoite on 4 % vuoden 2015 energian- | Stara . Tavoite ei toteutunut, toteuma oli 2 %.
kulutuksesta. Tavoitteeseen sisdltyvat sahkon ja sda- |
normitetun kaukoldmmdn kulutus.




Uusiomaarakentamisen ohjaus

Kaivumaiden, ki_viaine_ksentj_a _
purkumateriaalien hyddyntamisen
periaatteet maarakentamisessa

Kaivumaiden, ki_viaine_ksentj_a _
urkumateriaalien hy6dyntamisen
oimenpideohjelma

Esirakentamisen muistilista

Massojen hyotykayton tarkistuslista
kaupungin =~ . L
suunnittelijoille/suunnitteluttajille ja
rakennushankkeiden vetgjille

Massojen hyotykayton tarkistuslista
rakennuttajalle Helsingin kaupungin
rakennushankkeissa

Kaivumaiden, kiviaineksen ja
purkumateriaalien hyddyntamisen
periaatteet maarakentamisessa

23.8.2019

Kaivumaiden, kiviaineksen ja
purkumateriaalien hyédyntamisen
periaatteet maarakentamisessa

LIITE 1

Toimenpideohjelma
KAUPUNGINKANSLIA / KYMP

238201 9 ESIRAKENTAMISEN MUISTILISTA
Esirakentamisella tarkoitetaan e i inaista tai r
yhteyd dvid rak luomista ja p mista. Esirakentam
kuuluvat m muassa m il la, I a taytta
vahvistaminen ja keventaminen, alueellisen vakavuuden parantaminen,
puhdi inen, vesialueid Ja tdy! k f

oordinoinnista, joka kdsittda seuraava

Kaupunginkanslian aluerakentamisen projektinjohtaja on vastuussa alueensa esirakentamisen
a:

00 G ATE VRV 3




Rakennusmateriaalien kierratys

Kaupunki on kehittanyt kiveysmateriaalien seka
kasvualustaan soveltuvien pintamaiden kierratysta

v Hankkeilla purettavat kivimateriaalit lajitellaan ja
kuljetetaan kaupungin valivarastolle, josta ne
voidaan hyotykayttaa edelleen

v’ Rakentamisessa syntyvien pintamaiden
soveltuvuus tutkitaan suunnittelun tai urakan
yhteydessa ja kasvualustoiksi soveltuvat
pintamaat ohjataan kierratyskasvualustojen
raaka-aineeksi Kivikon tai Talin kasittelykentélle




Staran Kkierratyskasvualustatuotteet /7 Kivikon
ja Talin kasittelykentat

 Tuotekortteja mm.
* Kivikon nurmikkomulta, Kivikon niitty | ja Il

o Talin nurmikkomulta ja Talin lehtipuu- ja
pensasmulta

o KaytOlle on asetettu laatuvaatimuksia
o Kaytto ja valmistus ohjeistettu




Paastoton tyomaa —Green deal

TAVOITTEENA VIHREAT TYOMAAT

Paastottomat tyomaat - kestavien hankintojen green deal -sopimus

https://sitoumus2050.fi/paastotontyomaa#t/

* Materiaalivalintojen ja kuljetuksen optimoinnin
lisdksi rakentamisen aikana syntyviin paastoihin
voidaan vaikuttaa tytmaalla

* Green deal —sopimus toimii ohjenuorana

RAMBGLL

Syyskuussa 2020 Ymparistoministerid, Senaatti-
kiinteistot sek& Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan
kaupungit allekirjoittivat vapaaehtoisen green deal -
sopimuksen tydmaiden paastojen vahentamiseksi.

Konsepti:

1. Tydmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessa
fossiilittomia, eli niilla ei kayteta fossiilisia polttoaineita.
2. Vuoteen 2030 mennessa tyomailla kaytettavista
tyOkoneista ja kuljetuskalustosta vahintaan 50 % toimii
sahkolla, biokaasulla tai vedylla. Fossiilisten
polttoaineiden kaytto lopetetaan.



AJANKOHTAISIA SELVITYKSIA JA HANKKEITA

= Helsingin kierto- ja jakamistalouden
toimenpiteen 7 tiimoilta etsitddn uusia
kiertotalouden toimenpiteita
infrarakentamiseen

e Vahahiilinen asemakaavoitus

e Massojen hallinnan parantaminen ja
digitalisointi

» Vahahiiliset sideaineet syvastabilointiin
(Kuninkaantammi, Konala, Malmin
entinen lentokentta, ...)

e Betonimurskeet kaikkiin mahdollisiin
hankkeisiin

e Puupaalut infrarakentamisessa hiilta
sitovana ratkaisuna

RAMBGLL

Rya/Roha/Rake/
Ylpi, Maka, HKL

7. Toteutetaan elinkaaripilottihankkeet neljille

eri tyyppiselle alueelle: 1) Rata, 2) Katu, 3) Puisto,

4) Esirakentaminen.

- Maaritetaan jokaiselle kohteelle kiertotaloustavoitteet
ja pisteytetadan ne tarjouspyynndissa

- Toteutetaan hankkeet tavoitteen maérittelysta ja
hankesuunnittelusta léhtien laajassa yhteistyossa erk
toimijoiden kesken, suunnittelusta yllapitoon

- Lasketaan eri vaihtoehtojen elinkaaren aikaiset
kustannukset ja hiilijalanjalki

- Toteutetaan kevyet markkinavuoropuhelut

2020-2022



Case-esimerkkeja

19.4.2021 Mikko Suominen 19



Hanke

Konalan meluvalli

Kuninkaantammi,
koestabilointi

1. Tunnelilouhe,
2. maisemointi-
maki ja 3. uudel-
leen kaavoitus

Vartiokylanlahti

Karhunkaatajan
alue

Jatkasaari

Malmin entinen
lentokentta

Ostersundomin
maa-ainesYVA

Hameentie

Keha I ja
Kivikontien etl.

Kap Hornin katu

Sepanmaen
meluvalli

Iso Roobertin-
katu

Alakiven puisto

Ida Aalbergin
puisto

Impilahden silta,
Raide-Jokeri

Helsingin
massasaastot

Suunnittelu,
paastolaskenta

2013-19

KS+RS 2018-20
YS+RS 2010-15,

paastolaskenta
2015-16

Paastolaskenta
2020

YS ja RS 2017-
2020

MS 2011-13,
kohteiden suunn.
2014-16

Paastolaskenta
2019-20

2012-2015

Paastolaskenta
2020

Paastolaskenta
2017

Paastolaskenta
2014

TS ja RS 2012-
16

Paastolaskenta
2017

Paastolaskenta
2017

Paastolaskenta

2020

2012 - 2019

Laskija,
suunnittelija

Ramboll

Ramboll,
Helsingin
kaupunki
Aalto yo.

Ramboll

Ramboll

Ramboll,
Helsingin k.

Ramboll

SITO,
Helsingin k.

Ramboll

Ramboll

Ramboll

SITO ja
Ramboll

WSP

Ramboll

Ramboll

RJ Allianssi

Ramboll,
Helsingin k.

Paastblaskennan
lahtotiedot

Toteutuneet
ratkaisut ja niiden
massatiedot

Esirakentamisen
YS

Esirakentamisen
YS

Esirakentamisen
YS

Rakentamisen YS

RS ja toteuma

Rak.vaiheen mate-
riaalikuljetukset ja
tyosuoritteet

RS-vaihe

Rakentamisen
materiaalitoteuma

Rakentamisen
materiaalitoteuma

Toteutuneet
massa- ja
kuljetustiedot

Toteutus

2020-24

2020

2014-16

2027

2027

MS 2011-14
Kohteet 2012-16

2020-40 -luvuilla

2020-luku ?

2021?

2013-16

201x-1x

2016-19

2017-18

2015-2016

Toteutus 2014

2020

2012-19

Tyyppi

Esiraken-
taminen

Esiraken-
taminen
Esiraken-

taminen

Esiraken-
taminen

Esiraken-
taminen
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Strategia

Menettely ja toimenpiteet

CO,-paasto hankintakriteerina — tuotantomassa-
stabiloinnin sideaineseoksen sementille CO, max.arvo

Uusiosideaineiden kehitys ja koepilarointi, markkina-
vuoropuhelu, ennakkokokeet ja seuranta

1. Jokeri llI—tunnelin louheet hyddynnettiin alueella esira-
kentamisessa. 2. Ylijadmasavet hyddynnettiin paikallises-
ti maisemointimaessa. 3. Sakka-altaiden jatemateriaalien
takia kaavoitettiin uudelleen (asuintalot => puisto)

Esirakentamisen suunnitteluvaiheen paastolaskenta

Paastolaskenta eri esirakentamisvaihtoehdoille

Ruoppaussedimentteja massastabiloitiin
hyotykaytettavaksi kaupungin maarakentamiskohteissa

Paastolaskenta 2017 esirakentamissuunnitelmalle
(Destia)

Ostersundomin maa-aineshankkeella luodaan edellytykset
yleiskaava-alueen massatasapainolle ja rakentamisen
ekotehokkuudelle => Tavoite (sarakkeessa "Tulos”)

Rakentamisen paastolaskenta suunnittelun rinnalla ja
suunnittelun tueksi

Paastolaskentamenetelmien vertailu
Kohteessa hyddynnettiin n. 100 000 t BeM

Katurakentamisen paastoja arvioitiin
materiaalikuljetusten seka tydkoneiden osalta

Uusiomateriaalien hyodyntaminen vallin
tayttomateriaalina ja kierratyskasvualustana

Peruskorjauksen elinkaaren hiilijalanjalkitarkastelu

Entisen kaatopaikan alueesta luotiin puisto hyddyntamalla
pintakerroksen ylapuolisissa maisemointitaytoissa yms. yli
60 000 m® uuma-materiaaleja.

Puiston rakentamisessa hyédynnettiin ylijadmamaita,
massastabiloituja ruoppausmassoja ja kaivumaita, jotka
oli kaivettu pilaristabilointikentasta.

Kadusta puretun betonin hyotykayttd Impilahden sillan
tulopenkereessa paallysrakenteessa

Kaupungin siséisille ylijaagmamaille laadittiin
hyddyntamisstrategia tavoitteena kohdistaa syntyvat
massat sekd massatarpeet eri rakennushankkeiden
valilla.

Tulos

Sideainetoimittaja x ehdotti kompensaatiota vaatimuksen ylittavalle
sementille. Endotusta ei hyvaksytty. Stabilointi toteutettiin 01-02/2020

Kaikki testatut sideaineet (6 kpl) alustavasti toimivia. Seurantatutkimukset DI-
tyohon 12/2020. Tuloksia hyddynnetaan mm. hankintakriteerien kehityksessa.

Ratkaisuilla saavutettiin rakentamisvaiheen paastévahennysvaikutus (2360
t), joka toteutui varmasti ja valittomasti. Tulokset on raportoitu KIPA-
hankkeen projektiraportissa 2016 ja artikkelissa 2018 (katso tarkemmin
kohteen PP-dioista).

Laskennallisista max. paastoista BAU-skenaariossa mahdollista vahentaa 43
% resurssiviisailla toimenpiteilla. Tuloksia hyddynnetaan paatoksenteossa.

Esikuormitus alueen louheella paastoiltaan pienin, kevennysrakenteet ja
massastabilointi paastointensiivisimmat. Kokonaispaastot vaihtelevat valilla
19-114 kg CO, ekv. / m?

Sedimentteja hyotykaytettiin useissa kohteissa, mm. Sepanmaen meluvallissa,
Vuosaaren maisemoinnissa ja Alakiven puistossa. Selvasti paras lopputulos
saavutettiin sideaineseoksilla, joissa oli runsaasti energian tuotannon tuhkaa.

"Perinteisella” pilaristabilointiratkaisulla esirakentamisen paastoista jopa 95 %
sideaineen valmistuksesta ja kuljetuksesta

Kaivumaiden valivarastointi, jalostaminen ja uudelleenkaytté mahd. lahella
syntypaikkaa. 2. Neitseellisten luonnonvarojen kayton vahentaminen. 3.
Maa-ainesten kuljetuksista aiheutuvien kustannusten ja paastdjen minimointi.

Hankkeen tuloksia hyédynnettiin suoraan suunnittelun tukena. Laskennallinen
kustannussaasto x % ja paastosaasto x kg CO, ekv. Verrattuna BAU-
vaihtoehtoon.

Laskentamenetelmilla tuloksissa suuria eroja => kehitystarvetta

Kohteeseen tuotujen materiaalikuljetusten paastot olivat 71 % ja maa- ja
kiviainesten kulutus 71 % pienemmat kuin BAU-skenaariossa. Kaivumaiden
hyotykaytolla valtettiin 82 % kaivumaiden kuljetusten paastoista.

Yhteensa n. 108 000 mA3rtr uusiomateriaaleja, joita olivat mm. massastabiloitu
ruoppausmassa, pilaristabiloitu savi, betonimurske, hiekoitus-Hk, "Hki-
moreeni”, pintamaa, multa ja komposti

Paastolaskennan tulosten pohjalta tunnistettiin paastointensiivisia
materiaalivalintoja seka toimintatapoja, joilla paastoéihin voidaan vaikuttaa.

4,5 M €:n, 400 000 polttoainelitran ja 1 000 CO,-tonnin saastot verrattuna
BAU vaihtoehtoon hyddynnettiin hyodyntamalla kierratyskasvualustoja,
kohteen kaivumaita, massastabiloitua ruoppausmassaa ja betonimursketta.

Puiston rakentamisen paastdlaskennalla tunnistettiin saavutettuja hyotyja, n.
60 % paastévahennys verrattuna BAU-skenaarioon.

Hankkeen sisalla syntyvat purkubetoni voitiin hyédyntaa hankkeen sisalla
osittain. Osa BeM hyoddynnettiin muualla hankkeessa, laajuustieto tarkentuu.

Massakoordinaatiolla on saavutettu merkittavia saastoja kuljetusten
polttoaineessa ja siten CO2-paastoissa seka neitseellisen materiaalin kaytossa.
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10 ha, 1Mma3 louhetta, ruoppaus-taytot 05-08/2019, 13 M€ / : Pl :

%_,d Hyotykayton saastot 20 miljoonaa, 3 milj. litraa polttoainetta, 8 000 tonnia CO,
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Hameentien paastolaskenta ja
Ilmastoviisaat tarkastelut

« Tavanomaisia ja ilmastoviisaita hameantian S8
rakentamiskéytantoja vertaileva ilmastoviisas joaB B g5 sana 8
suunnittelu toteutettiin Arabian alueen tarkastelut
Hameentien perUSkOrjaU ksen suunnittelussa. Saia Pakakangas, Ano-Kaisa Nuoto, Kia Mok, Sama Venonen,

 Katuosuus kattaa noin kahden kilometrin
mittaisen katuosuuden Toukolan ja
Vanhankaupungin valill4 ja edustaa Helsingille
tyypillista tiiviisti rakennettua katuymparistoa.

* [Imastoviisailla ratkaisuilla paastoissa ja
kustannuksissa voidaan saastaa noin kolmannes




KUNINKAANTAMMI, HELSINKI, KOESTABILOINTI, 05/2020

Koepilaristabiloinnissa 05/2020 testattiin erilaisia uusio-
materiaalipohjaisia sideaineseoksia (Nordkalk, Ecolan, UPM).
Kaikki testatut sideaineet (6 kpl) on havaittu toimiviksi.

Seurantatutkimukset ja niiden analysoinnin tulokset on
raportoitu DI-ty0ssa 1/2021 (Tytti Nguyen). Tuloksia
hyddynnetadn mm. hankintakriteerien kehityksessa.
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Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyodyntaminen
ESIRAKENTAMISEN PAASTOVAHENNYKSET

VARTIOKYLANLAHDEN ESIRAKENTAMISEN

PAASTOLASKENTA
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BKA-TOOLO,
PRTAE TOLO

Tarkasteltujen resurssiviisaiden vaihtoehtojen yhteenlaskettu
paastovahennyspotentiaali on 14 530 t CO, ekv.
Talloin laskennallisista maksimipaastoista voitaisiin vahentaa

43 %

Paastovahennysten kannalta rakentamisen vaiheistuksen
aikataulutus ja yhteensovitus on oleellinen

MALMIN ENTISEN LENTOKENTAN
ESIRAKENTAMISEN PAASTOLASKENTA

Malmin lentokentan alueen
esirakentamisessa haetaan
vahapaastoisempia ratkaisuja

Uutta Helsinkia
12. helmikuuta 2020

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali
Helsinki vuoteen 2035 mennessa. Tama tarkoittaa sita, ettd padstéja on vahennettava
paljon ja nopeasti. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa esitetyilla
toimenpiteilla voidaan vaikuttaa merkittavasti esirakentamisen paastoihin, myos

Malmin kohdalla.

Malmin lentokentan alueen esirakentaminen on tavoitteena
toteuttaa suurelta osin vaihtoehtoisin ratkaisuin, joilla CO,-
paastot voivat jaada jopa alle kolmanneksen téssa raportissa

esitetysta.




KARHUNKAATAJA,
RAKENTUVA ASUINALUE HELSINGISSA

Hankkeessa tarkasteltiin esirakentamisen ja rakentamisen
vaiheistuksen ja massatasapainon paastovaikutuksia eri
skenaarioiden avulla.

Ohuen savikon painumien hallinnan esikuormittamalla (paikallista
louhetta hyddyntaen) aiheuttama kokonaispaasto on vain 1/3 ja
massastabiloinnin kokonaispaastosta

wodeksi

- Vastaa 14 milj. km autolla eli samaa, jos 1000 ihmist& luopuu autosta
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